

Aan: Digitaal transitieoverleg (DTO) en Informatieberaad Zorg (IB)
Van: Cor Franke
Datum: 3 februari 2025
Onderwerp: Stand van zaken programma doelarchitectuur
Kopie aan: MT DICIO

1. Inleiding

In september 2024 heb ik het concept plan van aanpak voor "Werken onder architectuur voor het GIS" gepresenteerd in het Informatieberaad (IB) en het Digitaal Transitie Overleg (DTO). Daarbij is de afspraak gemaakt dat ik beide overleggen periodiek op de hoogte zou houden van de voortgang.

Met deze notitie kom ik deze afspraak na. De notitie beschrijft de stand van zaken aan de hand van een aantal onderwerpen.

1. Plan van aanpak

Op basis van de reacties van het MT DICIO, het IB en het DTO heb ik versie 1.0 van het plan van aanpak opgesteld. Op 5 november 2024 heb ik DTO en IB een notitie gestuurd waarin ik aangeef hoe ik de verschillende reacties heb verwerkt.

Versie 1.0 van het plan van aanpak is op 7 januari 2025 formeel geaccordeerd door het MT DICIO.

2. Afstemming SILIZO

Het redactieteam heeft in november 2024 overleg gevoerd met vertegenwoordigers van SILIZO. Die hebben een presentatie verzorgd over het "position paper". Daarnaast heeft het team afspraken gemaakt over de wijze waarop we (vertegenwoordigers van) leveranciers consulteren.

3. Architectuur community

Ik heb medio januari 2025 een presentatie over het plan van aanpak verzorgd voor de architectuur community. Het is de bedoeling de community deel te laten nemen aan de formele en informele consultaties, om zo de kennis en ervaring van de leden van de community te benutten en daarnaast draagvlak te creëren voor de op te leveren producten.

4. Bezetting teams

De bezetting van het redactieteam bestaat uit vertegenwoordigers van Cumuluz, Health-RI, MedMij, Nictiz, Nuts, Twiin, VZVZ en VWS. ZINI heeft zijn deelname aan het programma per 22 januari 2025 gestaakt (in verband met budgettaire beperkingen).

Het schrijfteam voor werkstroom 1 bestaat nu uit vertegenwoordigers van VZVZ en Nictiz. Eerder was ook ZINI in dit team vertegenwoordigd. Het doel is in de plaats van ZINI een vertegenwoordiger van een van de andere partijen in het team op te nemen.

Het schrijfteam voor werkstroom 2 bestaat nu uit vertegenwoordigers van Cumuluz, Nuts, VWS en VZVZ. Daarnaast zal een architect vanuit VGN aansluiten.

Voor werkstroom 3 is nog geen schrijfteam ingericht.

5. Inhoudelijke stand van zaken werkstromen

Het plan van aanpak benoemt drie werkstromen. De stand van zaken per werkstroom is als volgt:

a. Principes en uitgangspunten

In november 2024 is het schrijfteam principes en uitgangspunten gestart met een inventarisatie van mogelijke principes. In overleg met het redactieteam is een lijst met 10 uit te werken principes vastgesteld.

Per principe werkt het schrijfteam vier zaken uit:

- Statement (wat is het principe?)
- Rationale (waarom dit principe?)
- Implicaties (wat zijn de consequenties van het toepassen ervan?)
- Relatie met NVS-principes, -fundamenten en -doelstellingen

Het schrijfteam legt zijn uitwerkingen voor reactie voor aan het redactieteam (dat tweewekelijks bijeenkomt).

b. Architectuurmodel

Het redactieteam beschikt (natuurlijk) over kennis van de architecturen van de betrokken initiatieven (Cumuluz, Health-RI, MedMij, Nuts en Twiin). In aanvulling daarop voert het team overleggen met verschillende projecten en programma's die (vanuit hun eigen architecturen) een bijdrage kunnen leveren aan het architectuurmodel. Het gaat om de volgende projecten:

- (Implementatie) Generieke functies (IGF);
- Landelijk vertrouwensstelsel (LVS);
- Landelijk dekkend netwerk (LDN);
- European Health Data System (EHDS).

Het overleg richt zich zowel op inhoud als op de wijze van samenwerking.

Daarnaast heeft het team informatie opgehaald over het Canvas (voorheen grondplaat) en heeft zij een eerste uitwerking van het format voor een generiek communicatiepatroon onderhanden.

Het redactieteam zal de eerste generieke communicatiepatronen uitwerken in nauwe samenwerking met het programma LDN. De achtergrond daarbij is dat het programma LDN voor zijn activiteiten op korte termijn wil kunnen beschikken over de uitwerking van drie patronen.

c. Governance

Deze werkstroom start nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden over het rapport van ABD TopConsult. Immers, dit rapport geeft de kaders voor het ontwerp van de governance voor het werken onder architectuur.

Dat laat onverlet dat het nodig is om een aantal zaken uit te werken in een tijdelijke governance (met name wat nodig is om besluitvorming over de eerste resultaten te verzekeren). Daarbij gaat het om vragen als:

- Wie zijn betrokken bij de creatie van producten?
- Wie toetsen de producten voorafgaand aan besluitvorming
- Wie besluit over de producten en wie adviseert daarover?

- Hoe leggen we de verbinding met de interne beleidsdirecties en de programma's binnen VWS?
- Hoe komen we tot (sectorale en regionale) implementatie van de opgeleverde producten.

Het redactieteam zal de uitwerking van de voorlopige governance ter accordering aan het MT DICIO voorleggen.

6. Planning en voortgang

De planning voor werkstroom 1 is om deze eind Q1 2025 af te ronden. Door het besluit van ZINI om zijn inzet in het programma te beëindigen komt deze datum onder druk te staan. In de komende periode moet blijken of het mogelijk is aanvullende capaciteit voor het schrijfteam te mobiliseren. Het doel is overigens (nog steeds) dat de coördinatiegroep in Q2 2025 met de principes en uitgangspunten gaat "oefenen" door deze te betrekken op de stukken op de agenda van het DTO.

De start van werkstroom 2 was voorzien voor eind Q1 2025. De eerste activiteiten (afstemming met projecten en programma's, zie 3b) zijn al in december 2024 gestart. Daarnaast werkt het redactieteam aan het format voor de communicatiepatronen. De verwachting is dat de backlog voor deze werkstroom in de loop van februari 2025 gedefinieerd is. Op basis daarvan zal het redactieteam een meer gedetailleerde planning kunnen afgeven.

7. Consultaties

Het redactieteam werkt in een open proces waarin kort-cyclisch consultaties plaatsvinden. Alle partijen die betrokken zijn bij het gezondheidsinformatiestelsel kunnen inbreng leveren bij deze consultaties.

8. Diversen

Ik heb in januari 2025 een presentatie van het plan van aanpak verzorgd voor het i-Beleidsoverleg binnen VWS. Deze presentatie zal ik in maart 2025 ook verzorgen voor de Kerngroep Informatievoorziening Zorg (KIZ).